

Período

1

Período

2

Período

3

GESTIÓN DE PROYECTOS Y HABILIDADES BLANDAS		CR
32	112	2
Unidad Disciplinar Avanzada		

GESTIÓN DEL ALCANCE, CRONOGRAMA Y COSTO		CR
48	168	3
Unidad Disciplinar Avanzada		

GESTIÓN DE PORTAFOLIO, PROGRAMAS Y MADUREZ DE PROYECTOS		CR
48	168	3
Unidad Disciplinar Avanzada		

DIRECCIÓN DE MERCADEO PARA PROYECTOS		CR
32	112	2
Unidad Disciplinar Avanzada		

GESTIÓN DE CALIDAD, RECURSOS Y COMUNICACIONES		CR
32	112	2
Unidad Disciplinar Avanzada		

EVALUACIÓN FINANCIERA Y ECONÓMICA DE PROYECTOS		CR
48	168	3
Unidad de Investigación		

HERRAMIENTAS TI PARA GESTIÓN DE PROYECTOS		CR
32	112	2
Unidad de Investigación		

GESTIÓN DE RIESGOS Y ADQUISICIONES		CR
32	112	2
Unidad Disciplinar Avanzada		

PREPARACIÓN PARA PMP® Y OTRAS CERTIFICACIONES		CR
48	168	3
Unidad Disciplinar Avanzada		

ANÁLISIS DE ENTORNO Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA		CR
32	112	2
Unidad Disciplinar Avanzada		

GESTIÓN DE INTEGRACIÓN Y STAKEHOLDERS		CR
48	168	3
Unidad Disciplinar Avanzada		

PROYECTO MDE		CR
80	280	5
Unidad de Titulación		

DIRECCIÓN DE OPERACIONES Y LOGÍSTICA		CR
32	112	2
Unidad Disciplinar Avanzada		

PROJECT MANAGEMENT OFFICE Y ENFOQUES ÁGILES		CR
32	112	2
Unidad Disciplinar Avanzada		

ARQUITECTURA EMPRESARIAL Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL		CR
32	112	2
Unidad Disciplinar Avanzada		

TOTAL HORAS PARA ASIGNATURAS SIN TRABAJO DE TITULACIÓN	1848
TOTAL HORAS PARA TRABAJO DE TITULACIÓN	280
TOTAL HORAS DEL PROGRAMA	2128
TOTAL DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA	38

UNIDAD DE FORMACION

Unidad Básica de Posgrado
Unidad disciplinar, multidisciplinar y/o
Unidad de Titulación



CAMPOS DE FORMACION

Formación epistemológica
Formación profesional avanzada
Investigación avanzada

